



## Впровадження плану місцевого економічного розвитку

### Звіт за 1-ше півріччя 2019 року

Громада: Первомайська міська рада

Початок впровадження плану: 01.05.2019

Звітна фаза - 1

#### I. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато з 01 травня 2019 року, тому що План місцевого економічного розвитку міста Первомайський до 2021 року був затверджений сесією міської ради 25.04.2019р.

Протягом звітного періоду у громаді були розпочаті заходи/дії Плану, заплановані на звітний період. За звітний період, окремі заходи плану МЕР було здійснено лише частково, а саме:

- Дія 1.2. «Розроблення нових рекреаційних маршрутів, що охоплювали б всі етапи історії міста» виконано частково: в рамках велотуру по фортецям Слобожанщини "TOUR De FORT" розроблений найцікавіший маршрут для підготовлених байкерів – приблизно 120 км., передбачає огляд Олексіївської, Ефремівської, Парасковійської, Орловської, Іванівської та Белевської фортець. Рух долинами річок Берестова та Берестовенька нові крайовиди та пригоди. Кінцева зупинка – Белевська фортеця у місті Красноград;
- Дія 1.3. «Створення нових об'єктів з краєзнавчою тематикою (музеїв, експозицій, виставок тощо)»:
  - Виставка «Інтер'єр кімнати 70х років» (кімната робітника ДП «Хімпром»;
  - Виставка дитячих малюнків «Моє місто»;
  - Виставка фото-робіт Миколи Дьоміна «Моє місто»;
  - Виставка картин І.Головенца «Наше місто»;
  - Виставка присвячена учасникам АТО Первомайщини;
  - Виставка «Великі віхи Великої війни» (події 41-43 рр. на Первомайщині);
  - Етнографія краю «Побут 19 ст. Слобожанщини»;
  - Виставка картин В.Денисова «Пори року. Рідний край»;
  - Виставка «Історія ДП «Хімпром»;

- Виставка «Відомі земляки: А.Коротков, Д.Журавльов, В.Петров»;
- Виставка «Сторінки історії 18 ст..Олексіївська фортеця української укріпленої лінії. Династія Лихачових».
- Дія 2.4. «Розвиток і заохочення підприємницьких ініціатив, пов'язаних з велосипедним туризмом (прокат, СТО)» відкрито магазин «VELOTUR» (все для велоспорту та туризму з велопрокатом);

*Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. в зв'язку з тим, що прийняття міською радою ПМЕР було здійснено з запізненням виявилось, що по трьох заходах з десяти відбулась незначна затримка.*

На разі не вбачається, що допомога від Секретаріату М4EG у провадженні Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді.

## II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ громади Первомайська міська рада за 1-ше півріччя 2019 року.

Дії/заходи	Дата початку - Дата завершення	Заплановано:		Виконання (варіанти):	Використано тис.грн/євро**	бюджету,
		Очікувані результати, місяці 1-6				
1.2. Розроблення нових рекреаційних маршрутів, що охоплювали б всі етапи історії міста	01.03.2019-30.07.2019	розроблений найцікавіший велосипедний маршрут для підготовлених байкерів – приблизно 120 км. до міста Красноград		Незначна затримка (в зв'язку з тим, що прийняття міською радою ПМЕР було здійснено з запізненням)	0,00	
1.3. Створення нових об'єктів з краєзнавчою тематикою (музеїв, експозицій, виставок тощо)	01.03.2019-01.03.2020	Створено низку виставок з краєзнавчою тематикою.		Незначна затримка (в зв'язку з тим, що прийняття міською радою ПМЕР було здійснено з запізненням)	0,00	
2.4. Розвиток і заохочення підприємницьких ініціатив, пов'язаних з велосипедним туризмом (прокат, СТО)	01.05.2019-30.11.2020	відкрито магазин «VELOTUR» (все для велоспорту та туризму з велопрокатом)		Незначна затримка (в зв'язку з тим, що прийняття міською радою ПМЕР було здійснено з запізненням)	0,00	

\* додайте короткий коментар затримки

\*\* курс гривні до євро на 01.07.2019р. – 30,2 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив: Кошарний А.М. завідувач сектору стратегічного розвитку та інвестицій

Дата: 16.07.2019

Підпис

